

STATUS REPORT
PROJECT NAME:

Monthly Report

[ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ]

Page 1 of 2

1 Описание проекта

2 KPIs (Ключевые показатели эффективности)

KPI	GREEN	AMBER	RED
Schedule (График)	X		
Risks (Риски)	X		

3 Краткий обзор

[Прогресс проекта. Результаты прошлого месяца, ключевые нерешенные вопросы и ключевые действия, запланированные на следующий период.]

4 Изменения

[Изменения, начиная с последнего периода в объеме, целях или других элементах проекта. Кто поднял изменение, кто одобрил, на что направлено.]

5 Время

[Ключевые этапы проекта, внесенные изменения в первоначальный план, выполнение этапов.]

Ключевые этапы	[Период]	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Старт Проекта.		◆											
Заключение договоров					◆	◆	◆	◆	◆				
Проектирование, инжиниринг					◆	◆	◆						
Проектные работы по автоматизации транспортных систем						◆	◆						
Поставка оборудования и материалов							◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Монтаж технологического оборудования												◆	◆

STATUS REPORT
PROJECT NAME:

Monthly Report

[ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ]

Page 2 of 2

Ключевые этапы	[Период]	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Подключение оборудования													◆
Пусконаладочные работы. Dry Commissioning													◆
Пусконаладочные работы. SAT													
Сопровождение производства													

Legend:

- ◆ Завершенные этапы
- ❖ Пересмотренный план (изменения от первоначального плана)
- ◆ Первоначальный план (основание)

6 Риски

[Значительные риски, которые, вероятно, произойдут и повлияют на проект.]

Описание риска	Вероятность	Влияние	Реагирование

7 Другое

[Другие пункты проекта, о которых необходимо сообщить, или другие ключевые изменения]